

Приложение 1
к Договору № 01-02-93п-2018.17/____
от «__» _____ 2019 г.
о предоставлении денежных
средств в виде гранта

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Проект по созданию службы психолого-педагогического сопровождения семейного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста
«Содействие»

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Наименование Грантополучателя	Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район»
Наименование программы Грантодателя, в рамках которой выполняется проект	«Право быть равным»
Социальная практика, технология, методика или способ действий, внедряемые в рамках проекта	Содействие активной поддержке родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Цель проекта	Внедрение на территории муниципального образования «Малоярославецкий район» системы психолого-педагогического сопровождения родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностям здоровья и обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в семейных условиях.
Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none">1. Организационно-методическое и нормативно-правовое обеспечение реализации проекта, интеграция ресурсов для развития системы поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, на муниципальном уровне.2. Создание и развитие службы психолого-педагогического сопровождения родителей, обеспечивающих получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностям здоровья дошкольного образования в форме семейного образования.3. Внедрение эффективных практик, технологий, способствующих развитию внутреннего

	<p>потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление их социальной исключенности, сохранение семейных условий воспитания детей.</p> <p>4. Информационно-методическое сопровождение деятельности специалистов в сфере дошкольного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (в форме семейного образования).</p>
Целевые группы проекта	<p>Родители (законные представители), воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, – 120 человек;</p> <p>дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, получающие дошкольное образование в форме семейного образования, – 88 человек;</p> <p>семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, – 88 семей</p>
Целевые показатели, характеризующие адресную направленность проекта	<p>Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта (дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья): 88 чел. (2019 г. – 88 чел., 2020 г. – 88 чел.);</p> <p>Число семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта: 88 семей (2019 г. – 88 семей, 2020 г. – 88 семей), из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> семей, воспитывающих детей-инвалидов: 39 семей (2019 г. – 39 семей, 2020 г. – 39 семей); семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья : 49 семей (2019 г. – 49семей, 2020 г. – 49 семей); <p>Численность родителей, получивших поддержку в рамках проекта: 120 чел. (2019 г. – 120 чел., 2020 г. – 120 чел.);</p> <p>Удовлетворенность родителей предоставленной помощью (% от общей численности родителей, получивших поддержку в рамках проекта): 98 %;</p> <p>Доля семей, отметивших улучшение ситуации в результате участия в мероприятиях проекта и получения помощи (от общей численности целевой группы семей, участвующих в мероприятиях проекта): 98 %;</p> <p>Общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта (дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях проекта): 150 чел. (2019 г. – 150 чел., 2020 г. – 150 чел.);</p> <p>Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта: 150 чел. (2019 г. – 150 чел., 2020 г. – 150 чел.);</p> <p>Количество государственных и муниципальных учреждений, принимающих участие в реализации</p>

	<p>проекта: 10 ед. (2019 г. – 10 ед., 2020 г. – 10 ед.);</p> <p>Количество российских негосударственных некоммерческих организаций, общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта: 4 ед. (2019 г. – 4 ед., 2020 г. – 4 ед.);</p> <p>Число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта: 30 чел. (2019 г. – 30 чел., 2020 г. – 30 чел.);</p> <p>Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам внедрения новых технологий, методик и способов действий, применения эффективных социальных практик в сфере социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации: 18 чел. (2019 г. – 18 чел., 2020 г. – 18 чел.);</p> <p>Число добровольцев, участвующих в реализации проекта: 15 чел. (2019 г. – 15 чел., 2020 г. – 15 чел.);</p> <p>Количество объединений для родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (родительских школ, групп взаимопомощи, другое), созданных в рамках проекта: 1 ед.;</p> <p>Количество программ выходного дня и/или специальных социально-реабилитационных программ для всей семьи, включая здоровых братьев и сестер, в том числе выездных (на базе организаций отдыха и оздоровления) и (или) по месту жительства: 10 ед. (2019 г. – 3 ед., 2020 г. – 7 ед.);</p> <p>Количество мероприятий по распространению результатов проекта (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое): 2 ед. (2019 г. – 1 ед., 2020 г. – 1 ед.);</p> <p>Количество информационно-методических изданий (методическое пособие, информационно-методический сборник, другое), в которых содержится описание эффективных результатов реализации проекта: 1 ед.;</p> <p>Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта: 8 ед. (2019 г. – 4 ед., 2020 г. – 4 ед.);</p> <p>Количество теле- и радиоэфиров по тематике проекта: 6 ед. (2019 г. – 3 ед., 2020 г. – 3 ед.);</p> <p>Количество публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах: 18 ед. (2019 г. – 9 ед., 2020 г. – 9 ед.)</p>
Продолжительность, сроки реализации проекта	18 месяцев, с 1 апреля 2019 г. по 30 сентября 2020 г.
Территория реализации проекта	Калужская область, Малоярославецкий район
Исполнители (соисполнители) мероприятий проекта	<p>Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отдел образования Администрации; - отдел социальной политики Администрации; <p>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Малоярославецкого района»;</p> <p>Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия Калужской области министерства</p>

	<p>образования и науки Калужской области; Автономная некоммерческая организация «Социальный центр «Звездочка»; Муниципальное образовательное учреждение «Малоярославецкий информационно-методический центр»; Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Рябинка», г.Малоярославец; Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Золотой ключик», г.Малоярославец; Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Солнышко», г.Малоярославец; Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад №6 «Синяя птица» г.Малоярославец; Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка», г.Малоярославец; Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Золотые зёрнышки», п.Детчино; Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок», п.Кудиново; Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко», с.Санаторий Воробьево; Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Росинка», п.Головтево; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы им. Героя Советского Союза Василия Петрова»; Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба»</p>
Объем финансирования проекта	<p>Объем средств на реализацию мероприятий проекта (всего) – 2 616 986 рублей, в том числе: объем средств гранта на реализацию мероприятий проекта – 1 979 996 рублей; объем собственных средств Грантополучателя на реализацию мероприятий проекта – 548 990 рублей; объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших на реализацию мероприятий проекта – 88 000 рублей</p>

2. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

№№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации				Ожидаемые результаты мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей)	Отчетные документы и материалы
		2019 год		2020 год			
		Апрель- сентябрь	Октябрь- декабрь	Январь- июнь	Июль- сентябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1. Организационно-методическое и нормативно-правовое обеспечение реализации проекта, интеграция ресурсов для развития системы поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, на муниципальном уровне							
1.1.	Создание межведомственного координационного органа (рабочей группы) по управлению проектом	апрель-сентябрь	октябрь-декабрь	январь-июнь	июль-сентябрь	В апреле 2019 г. будет создана межведомственная рабочая группа по управлению проектом в составе 13 человек; председатель рабочей группы - заместитель главы Администрации по социальным вопросам. Межведомственная рабочая группа обеспечивает координацию и контроль деятельности организаций – исполнителей мероприятий проекта, контроль целевого и эффективного использования денежных средств, проводит оценку эффективности результатов реализации проекта. Планируется проведение заседаний не реже 1 раз в квартал.	Постановление о создании рабочей группы по управлению проектом; Положение о рабочей группе по управлению проектом; протоколы заседаний
1.2	Проведение установочного мероприятия для руководителей и специалистов организаций – исполнителей мероприятий проекта	апрель	-	-	-	Будет проведен районный семинар (установочный), в ходе которого будет проведена презентация проекта, в том числе деятельности по созданию и развитию службы	План проведения районного семинара; список участников; фотоотчет

						<p>психолого-педагогического сопровождения родителей, обеспечивающих получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования в форме семейного образования, на территории Малоярославецкого района.</p> <p>Участниками станут представители Администрации, межведомственной рабочей группы, организаций – исполнителей мероприятий проекта (до 60 человек). Ознакомление исполнителей проекта с комплексным планом мероприятий по реализации проекта.</p> <p>Исполнители: Малоярославецкая районная администрации МР «Малоярославецкий район», отдел образования Малоярославецкой районной администрации МР «Малоярославецкий район»</p>	
1.3	<p>Разработка и применение регламентов внутриведомственного и межведомственного взаимодействия организаций - исполнителей мероприятий проекта в рамках деятельности службы психолого-педагогического</p>	апрель-сентябрь	октябрь-декабрь	январь - июнь	июль-сентябрь	<p>Будут созданы 2 регламента, регулирующих межведомственное и внутриведомственное (система образования) взаимодействие и эффективное функционирование методических, правовых, финансовых и организационных компонентов деятельности службы психолого-</p>	<p>Регламенты внутриведомственного и межведомственного взаимодействия организаций-исполнителей мероприятий проекта</p>

	сопровождения родителей, обеспечивающих получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования в форме семейного образования					педагогического сопровождения родителей, обеспечивающих получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования в форме семейного образования. Разработка и утверждение в апреле-мае 2018 г. Исполнитель: отдел образования Малоярославецкой районной администрации МР «Малоярославецкий район»	
1.4	Формирование программно-методического обеспечения службы психолого-педагогического сопровождения родителей, обеспечивающих получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования в форме семейного образования	апрель-май	-	-	-	Разработано и утверждено программно-методическое обеспечение деятельности службы психолого-педагогического сопровождения родителей, обеспечивающих получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования в форме семейного образования. Исполнители: отдел образования Малоярославецкой районной администрации МР «Малоярославецкий район», МОУ «Малоярославецкий информационно-методический центр»	Утвержденное программно-методическое обеспечение службы
1.4	Мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта, достижения планируемых результатов	июль	октябрь, декабрь	январь, апрель	июль, сентябрь	Начальная, промежуточная и заключительная диагностика и оценка эффективности результатов реализации	Программа мониторинга эффективности развития системы

						мероприятий проекта; контроль за целевым и эффективным использованием средств гранта, включая обоснованность затрат на приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для реализации мероприятий проекта. Исполнители: Малоярославецкая районная администрация МР «Малоярославецкий район», отдел образования Малоярославецкой районной администрации МР «Малоярославецкий район»	сопровождения; отчеты специалистов; аналитические записки
1.5	Проведение итоговой межрайонной конференции по результатам выполнения проекта	-	-	-	сентябрь	Будет проведена межрайонная конференция с участием представителей региональных и муниципальных органов власти, специалистов системы образования (число участников - не менее 70 человек). Распространение эффективных результатов проекта и определение дальнейших перспектив работы Исполнители: Малоярославецкая районная администрация МР «Малоярославецкий район», отдел образования Малоярославецкой районной администрации МР «Малоярославецкий район», МОУ «Малоярославецкий информационно-методический центр»	Программа межрайонной конференции; список участников конференции; фотоотчет; итоговый документ (резолуция, другое)
Задача 2. Создание и развитие службы психолого-педагогического сопровождения родителей, обеспечивающих получение детьми-инвалидами							

и детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования в форме семейного образования							
2.1	Открытие и развитие Муниципального ресурсно-методического центра психолого-педагогического сопровождения родителей, обеспечивающих получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования в форме семейного образования на базе МОУ «Малоярославецкий информационно-методический центр»	май-сентябрь	октябрь-декабрь	январь - июнь	июль-сентябрь	Муниципальный ресурсно-методический центр психолого-педагогического сопровождения родителей, обеспечивающих получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования в форме семейного образования, входящий в состав службы, создается с целью организационно-методической, практической, информационной помощи организациям-исполнителям мероприятий проекта, обобщения и распространения результатов проекта. Исполнитель: МОУ «Малоярославецкий информационно-методический центр»	Приказ о создании Муниципального ресурсно-методического центра планы работы; отчеты; информационные и методические материалы для специалистов; фото- и видео материалы
2.2	Формирование целевой группы проекта	апрель - май	-	январь - март	-	В рамках межведомственного взаимодействия с целью получения информации о семьях с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста и привлечения их к участию в проекте будут привлечены соисполнители проекта: - Отдел социальной политики Малоярославецкой районной администрации МР «Малоярославецкий район»;	Список родителей; список детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

					<p>- ГБУЗ Калужской области «Центральная районная больница Малоярославецкого района»;</p> <p>- Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия Калужской области.</p> <p>Также привлечение целевой группы к участию в проекте путем широкой информационной кампании о реализации проекта на территории Малоярославецкого района с помощью СМИ.</p> <p>Будет сформирован списочный состав целевой группы проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - родители, обеспечивающих получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования в форме семейного образования – 120 человека; - дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, получающие дошкольное образование в форме семейного образования – 88 человек; - семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, – 88 семей. <p>Получение согласия на участие детей в проекте и обработку персональных данных от их родителей (законных</p>	
--	--	--	--	--	---	--

						<p>представителей).</p> <p>В апреле-мае 2019 г. утверждение списков участников целевой группы проекта.</p> <p>В январе-марте 2020 г. планируется уточнение и корректировка целевой группы.</p> <p>Исполнители: Малоярославецкая районная администрация МР «Малоярославецкий район», Отдел социальной политики Малоярославецкой районной администрации МР «Малоярославецкий район»; ГБУЗ Калужской области «Центральная районная больница Малоярославецкого района»; Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия Калужской области</p>	
2.3	<p>Организация обучения на курсах повышения квалификации специалистов дошкольных образовательных учреждений, ведущих психолого-педагогическое сопровождение родителей, обеспечивающих получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования в форме семейного образования</p>	-	декабрь	март	-	<p>Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов дошкольных образовательных учреждений, ведущих психолого-педагогическое сопровождение родителей, обеспечивающих получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования в форме семейного образования в следующем количестве: 9 старших воспитателей, 9 воспитателей, 9</p>	<p>Программы обучения; список специалистов, прошедших обучение; копии удостоверений; фотоотчет</p>

						<p>логопедов, 3 педагога-психолога. Курсы повышения квалификации ГАОУ ДПО «Калужский государственный институт развития образования» по теме: - Обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста, в объеме 72 часа. Исполнитель: Муниципальный ресурсно- методический центр психолого- педагогического сопровождения родителей, обеспечивающих получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностям здоровья дошкольного образования в форме семейного образования на базе МОУ «Малоярославецкий информационно-методический центр»</p>	
Задача 3. Внедрение эффективных практик, технологий, способствующих развитию внутреннего потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление их социальной исключенности, сохранение семейных условий воспитания детей							
3.1	Открытие и функционирование консультативных пунктов для родителей, обеспечивающих получение детьми-инвалидами	май-сентябрь	октябрь-декабрь	январь - июнь	июль - сентябрь	Создание на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений 9 консультативных пунктов для родителей, обеспечивающих получение	Приказы о создании консультативных пунктов для родителей; планы работы;

	<p>и детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования в форме семейного образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений Малоярославецкого района</p>				<p>детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования в форме семейного образования. Периодичность приема родителей – 2 раза в неделю. Охват родителей – 120 человек. Предусмотрены консультации педагог-психолога, старшего воспитателя, логопеда, музыкального работника, инструктора по физической культуре. Овладение родителями приемами саморегуляции и управления стрессом, овладение родителями приемами и методами коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком, применение родителями полученных знаний при организации коррекционно-развивающей работы в процессе семейного образования. Исполнители: отдел образования Малоярославецкой районной администрации МР «Малоярославецкий район», МДОУ детский сад №2 «Рябинка», г.Малоярославец; МДОУ детский сад №4 «Золотой ключик», г.Малоярославец; МДОУ детский сад №5 «Солнышко», г.Малоярославец;</p>	<p>отчеты о работе; фотоотчеты; журналы учета</p>
--	---	--	--	--	---	---

						МДОУ ЦРР детский сад №6 «Синяя птица» г.Малоярославец; МДОУ детский сад «Сказка», г.Малоярославец; МДОУ детский сад «Золотые зёрнышки», п.Детчино; МДОУ детский сад «Светлячок», п.Кудиново; МДОУ детский сад «Солнышко», с.Санаторий Воробьево; МДОУ детский сад «Росинка», п.Головтево.	
3.2	Открытие и функционирование лекотек на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений Малоярославецкого района	-	-	январь - июнь	июль - сентябрь	Создание 2 лекотек на базе: МДОУ ЦРР детский сад №6 «Синяя птица» г. Малоярославец; МДОУ детский сад «Золотые зёрнышки», п. Детчино. Периодичность работы – 2 раза в неделю. Охват родителей – 120 человек. Охват детей – 94 человека. Расширение форм предоставления услуг по индивидуально-ориентированной и групповой коррекционно-развивающей работе с родителями и детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, получающими дошкольное образование в форме семейного образования. Исполнители: отдел образования Малоярославецкой районной администрации МР «Малоярославецкий район»,	Приказы о создании лекотек, планы работы, образовательная программа; отчеты о работе лекотек; фотоотчеты

						МДОУ ЦРР детский сад №6 «Синяя птица» г.Малоярославец; МДОУ детский сад «Золотые зёрнышки», п.Детчино	
3.3	Создание портфолио достижений семей, отражающих успехи родителей и детей – участников проекта.	-	-	-	август - сентябрь	Создание 88 портфолио достижений семей, отражающих успехи родителей и детей – участников проекта. Исполнитель: Муниципальный ресурсно-методический центр психолого-педагогического сопровождения родителей, обеспечивающих получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования в форме семейного образования на базе МОУ «Малоярославецкий информационно-методический центр»	Структура портфолио; образец (фото) одного портфолио; фото- и видеоматериалы, печатные материалы о результатах работы с участниками проекта, успешные истории детей, награды, отзывы, творческие работы, другое
3.4	Разработка и реализация программы, обеспечивающей организацию временного присмотра и ухода за детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста «Детский сад на час» совместно с АНО «Социальный центр «Звездочка»	-	-	январь - июнь	июль - сентябрь	Предоставление каждому родителю обеспечивающему получение ребенком-инвалидом и ребенком с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования в форме семейного образования бесплатной возможности оставить своего ребенка под присмотром профессиональных педагогов и психологов на время до 3 часов ежемесячно на период реализации мероприятия, всего 27 часов для каждой семьи.	Программа временного присмотра и ухода»; списки детей и родителей, участников программы «Детский сад на час»; отчет о результатах программы временного присмотра и ухода; фото-отчет

						Исполнители: отдел образования Малоярославецкой районной администрации МР «Малоярославецкий район», АНО «Социальный центр «Звездочка»	
3.5	Разработка и реализация программы выходного дня «Добрый день» для семей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья получающих дошкольное образование в форме семейного образования, включая здоровых братьев и сестер, на базе МБУ Спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба» г.Малоярославец совместно с АНО «Социальный центр «Звездочка»	сентябрь	октябрь, декабрь	январь-июнь	июль	Расширение форм предоставления услуг по психолого-педагогическому сопровождению семейного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста. Проведение 10 однодневных смен с участием по 10 семей. В программе выходного дня «Добрый день» будет предусмотрена доставка целевой группы к месту проведения программы, время проведения 1 смены: с 9.00 ч. до 19.00 ч. В период реализации программы предусмотрено 3-х разовое питание участников. Расписание дня формируется на основе режима дня ребенка дошкольного возраста, с учетом предоставления необходимых условий и времени на дневной сон. В программу выходного дня планируется включить: организационное мероприятие (собрание, инструктаж по технике безопасности и правилам участия, оформление документов), модули	Приказ о проведении выездной программы выходного дня на базе СОЦ «Дружба»; программы выходного дня «Добрый день»; списки участников; фото- и видео- отчет

						<p>специалистов по групповому обучению родителей совместной деятельности и педагогическому взаимодействию с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста (развитие речи, развитие психомоторных способностей, музыкальное и эстетическое воспитание и др.), развлекательно-досуговое мероприятие, приуроченное к календарным праздникам, свободное время для участников программы.</p> <p>Исполнители: отдел образования Малоярославецкой районной администрации МР «Малоярославецкий район», АНО «Социальный центр «Звездочка», МБУ Спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба»</p>	
3.6	Создание и поддержка группы родительской самопомощи	май-сентябрь	октябрь-декабрь	январь - июнь	июль - сентябрь	<p>Создание и поддержка группы родительской самопомощи. Социальное включение семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста в равноправные партнерские отношения в обществе.</p> <p>Количество участников – 30 родителей</p> <p>Исполнители:</p>	<p>Программа функционирования группы;</p> <p>список участников группы;</p> <p>график встреч</p>

						Муниципальный ресурсно-методический центр психолого-педагогического сопровождения родителей, обеспечивающих получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования в форме семейного образования на базе МОУ «Малоярославецкий информационно-методический центр», АНО «Социальный центр «Звездочка»	
3.7	Организация праздничного муниципального мероприятия для семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в форме семейного образования.	сентябрь	-	-	-	Привлечение внимания общественности к проблемам детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержка родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, расширение форм предоставления услуг по психолого-педагогическому сопровождению родителей, обеспечивающих получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования в форме семейного образования. Привлечение не менее 100 семей для участия в праздничном муниципальном мероприятии. Исполнители: отдел образования Малоярославецкой районной	Приказ о проведении праздничного муниципального мероприятия; план проведения праздничного муниципального мероприятия; фото- и видео- отчет

						<p>администрации МР «Малоярославецкий район», Муниципальный ресурсно-методический центр психолого-педагогического сопровождения родителей, обеспечивающих получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования в форме семейного образования на базе МОУ «Малоярославецкий информационно-методический центр», МБУ «Центр внешкольной работы им. Героя Советского Союза Василия Петрова».</p>	
Задача 4. Информационно-методическое сопровождение деятельности специалистов в сфере дошкольного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (в форме семейного образования)							
4.1	<p>Информирование населения через печатные СМИ, радио и телевидение о ходе реализации проекта по созданию службы психолого-педагогического сопровождения родителей, обеспечивающих получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования в форме семейного образования «Содействие»</p>	апрель - сентябрь	октябрь-декабрь	январь - июнь	июль - сентябрь	<p>Привлечение целевой группы, привлечение внимания общественности к проблемам детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Размещение: 8 публикаций в печатных средствах массовой информации (2019 г. – 4 ед., 2020 г. – 4 ед.); 6 теле- и радиоэфиров (2019 г. – 3 ед., 2020 г. – 3 ед.); 18 публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах (2019 г. – 9 ед., 2020 г. – 9 ед.).</p>	<p>Копии статей, размещенных в печатных средствах массовой информации; скриншоты материалов, размещенных на Интернет-ресурсах; эфирные справки; видеосюжеты на эл. носителе</p>

						Исполнители: отдел образования Малоярославецкой районной администрации МР «Малоярославецкий район», Муниципальный ресурсно-методический центр психолого-педагогического сопровождения родителей, обеспечивающих получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования в форме семейного образования на базе МОУ «Малоярославецкий информационно-методический центр»	
4.2	Размещение документов, информации о работе службы психолого-педагогического сопровождения родителей, обеспечивающих получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования в форме семейного образования «Содействие» на сайте Малоярославецкой районной администрации, отдела образования Малоярославецкой районной администрации	апрель - сентябрь	октябрь-декабрь	январь - июнь	июль - сентябрь	Размещение информации, отражающей основные результаты проекта на сайте учреждения-исполнителей мероприятий проекта. Исполнители: отдел образования Малоярославецкой районной администрации МР «Малоярославецкий район», Муниципальный ресурсно-методический центр психолого-педагогического сопровождения родителей, обеспечивающих получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования в форме семейного образования на базе МОУ «Малоярославецкий	Скриншоты сайтов с размещенной информацией

						информационно-методический центр»	
4.3	Разработка, выпуск и распространение информационных буклетов, листовок о деятельности по созданию службы психолого-педагогического сопровождения родителей, обеспечивающих получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования в форме семейного образования на «Содействие» для педагогической и родительской общественности	май, сентябрь	декабрь	март, июнь	август	Привлечение внимание общественности к проблемам детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Разработка буклета для специалистов (не менее 200 экз.), буклета и листовок для родителей (не менее 500 экз.). Исполнитель: Муниципальный ресурсно-методический центр психолого-педагогического сопровождения родителей, обеспечивающих получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования в форме семейного образования на базе МОУ «Малоярославецкий информационно-методический центр»	Буклеты, листовки по 2 экз.
4.4	Издание информационно-методического сборника	-	-	-	август	По итогам реализации проекта будет издан информационно-методический сборник, включающий описание результатов реализации проекта (объем не менее 80 листов, тираж не менее 150 экз., формат А5). Обобщение эффективного опыта и распространение результатов проекта Исполнитель:	информационно-методический сборник – 2 экз.

						<p>Малоярославецкая районная администрация МР «Малоярославецкий район», отдел образования Малоярославецкой районной администрации МР «Малоярославецкий район», Муниципальный ресурсно-методический центр психолого-педагогического сопровождения родителей, обеспечивающих получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования в форме семейного образования на базе МОУ «Малоярославецкий информационно-методический центр»</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

Временно исполняющий обязанности Главы Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район»

_____ В.В. Парфёнов
(подпись)

М.П.