



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» 08 2022 г. г. Малоярославец

№ 913

**Об утверждении плана организационных мероприятий к открытию нового здания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Малоярославец**

В связи с подготовкой к открытию нового здания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Малоярославец, расположенного по адресу: г. Малоярославец, ул. Московский проезд, д.2, в целях координации действий структурных подразделений Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», учреждений и организаций по подготовке к открытию нового здания школы, руководствуясь Решением Малоярославецкого Районного Собрания депутатов муниципального района «Малоярославецкий район» от 20.02.2019 №9 «О принятии Положения о Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план организационных мероприятий к открытию нового здания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Малоярославец.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» по социальным вопросам Н.В. Богомолу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации



В.В. Парфёнов

**План организационных мероприятий к открытию нового здания  
 муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя  
 общеобразовательная школа №1», г.Малоярославец**

| № п/п | Наименование мероприятий  | Ответственные  | Сроки проведения                  |
|-------|---|--|-----------------------------------|
| 1.    | Организация и проведение заседаний по подготовке к открытию нового здания МОУ СОШ №1                            | Администрация<br>Малоярославецкого района<br>(Заместители Главы администрации<br>Кузнецов С.И., Адаменко Д.В.,<br>Богомолова Н.В.)<br>Отдел образования (Медова Ю.В.)<br>Отдел культуры и туризма<br>(Сидельникова Т.Б.)<br>МОУ СОШ №1 (Пронченко Р.Г.,<br>Бобылев Г.П.) | август 2022 года<br>- еженедельно |
| 2.    | Подготовка сценария открытия нового здания МОУ СОШ №1   | Отдел образования (Медова Ю.В.)<br>Отдел культуры и туризма<br>(Сидельникова Т.Б.)<br>МОУ СОШ №1 (Пронченко Р.Г.,<br>Бобылев Г.П.)<br>МБУ ДО «ЦВР» (Кузьмина И.А.)   | до 16 августа<br>2022 года        |
| 3.    | Формирование списка гостей мероприятия, рассылка пригласительных писем  | Администрация<br>Малоярославецкого района<br>(Заместитель Главы администрации<br>Богомолова Н.В.)<br>Отдел образования (Медова Ю.В.)   | до 16 августа<br>2022 года        |
| 4.    | Подготовка сувенирной продукции к торжественному мероприятию, приуроченному к открытию нового здания МОУ СОШ №1 | Администрация<br>Малоярославецкого района<br>(Заместитель Главы администрации<br>Богомолова Н.В.)<br>Отдел образования (Медова Ю.В.)   | август<br>2022 года               |
| 5.    | Подготовка видеоролика о Малоярославце, о строительстве нового здания МОУ СОШ №1                                | УМП «Редакция газеты «Маяк»<br>(Рытова В.Н.)<br>Отдел культуры и туризма<br>(Сидельникова Т.Б.)<br>Отдел образования (Медова Ю.В.)<br>МОУ СОШ №1<br>(Пронченко Р.Г., Бобылев Г.П.)   | до 26 августа<br>2022 года        |
| 6.    | Подготовка саженцев для открытия Памятной аллеи   | Администрация ГП «Город<br>Малоярославец»<br>(по согласованию)   | август 2022 года                  |



| № п/п | Наименование мероприятий   | Ответственные  | Сроки проведения                      |
|-------|--|--|---------------------------------------|
| 7.    | Формирование маршрута движения делегации гостей на базе нового здания МОУ СОШ №1   | Отдел образования (Медова Ю.В.)<br>МОУ СОШ №1<br>(Пронченко Р.Г., Бобылев Г.П.)  | до 17 августа<br>2022 года            |
| 8.    | Подготовка сценария работы интерактивных площадок, формирование списка педагогов, ответственных за работу интерактивных площадок | Отдел образования (Медова Ю.В.)<br>МОУ СОШ №1<br>(Пронченко Р.Г., Бобылев Г.П.)  | до 23 августа<br>2022 года            |
| 9.    | Подготовка волонтеров для сопровождения делегации гостей   | Отдел образования (Медова Ю.В.)<br>МОУ СОШ №1<br>(Пронченко Р.Г., Бобылев Г.П.)  | до 23 августа<br>2022 года            |
| 10.   | Охрана общественного порядка   | ОМВД России по<br>Малоярославецкому району<br>(Котов А.В.)   | в период<br>проведения<br>мероприятия |
| 11.   | Обеспечение медицинского обслуживания участников мероприятия   | ГБУЗ КО «ЦРБ Малоярославецкого<br>района»<br>(Брук М.А.)   | в период<br>проведения<br>мероприятия |
| 12.   | Обеспечение информирования населения о проведении мероприятия по открытию нового здания МОУ СОШ №1                               | УМП «Редакция газеты «Маяк»<br>(Рытова В.Н.)<br>Отдел образования (Медова Ю.В.)<br>МОУ СОШ №1<br>(Пронченко Р.Г., Бобылев Г.П.)  | в период<br>проведения<br>мероприятия |
| 13.   | Торжественное мероприятие, посвященное открытию нового здания МОУ СОШ №1   | Администрация<br>Малоярославецкого района<br>(Заместитель Главы администрации<br>Богомолова Н.В.)<br>Отдел образования (Медова Ю.В.)<br>МОУ СОШ №1<br>(Пронченко Р.Г., Бобылев Г.П.) | 01 сентября<br>2022 года              |